
Código IF (Sênior) 25J0860765 Carência de principal Sim - Bullet

Código IF (Sub) 25I4856904 Regime fiduciário Sim

Código ISIN (Sênior) BREXSECRI053 Tipo de oferta Registro Automático

Código ISIN (Sub) BREXSECRI061 Público alvo Investidor Profissional

Número da emissão 3ª Emissão Concentração Concentrado

Instrumento CRI Segmento(s) Imobiliário Corporativo

Número de séries 02 (Duas séries) Lastro Nota Comercial

Emissão 20/09/2025 Número de séries Série Única

Vencimento (Sênior) 22/09/2028 Aval Sim

Vencimento (Sub) 22/09/2028 Cessão fiduciária Sim
1ª Integralização 14/10/2025 Alienação fiduciária Sim
Qtde Total Emitida (Senior) 32.200 Fundo de Reserva Sim
Qtde Total Emitida (Sub) 13.800 Fundo de Despesas Sim

Qtde Total Integralizada (Senior) 25.900 Fundo de Obras Sim

Qtde Total Integralizada (Sub) 9.867 Emissora Éxes Securitizadora S.A.

Valor Total da Oferta R$46.000.000 Coordenadora da Oferta Éxes Coordenadora

Indexador CDI Agente fiduciário Oliveira Trust DTVM

Taxa de juros (Sênior) 4,00% Custodiante Oliveira Trust DTVM

Taxa de juros (Sub) 0,00% Escriturador/Liquidante Oliveira Trust DTVM

Prazo 36 meses Assessoria jurídica Lobo & De Rizzo Sociedade De Advogados

Carência de juros Não

Saldo Devedor do CRI (Sênior) Saldo Devedor do CRI (Sub)
Quantidade em circulação 25.900 Quantidade em circulação 9.867

Preço unitário R$ 899,32373464 Preço unitário R$ 1.278,52115268

Valor R$ 23.292.484,73 Valor Total R$ 12.615.168,21

Saldo Devedor do CRI (Total) Datas Base
Quantidade em circulação 35.767 Período de Recebíveis 31/08/2026
Valor R$ 35.907.652,94 Data de Verificação 12/08/2026

Pagamentos aos Investidores Último evento Próximo evento previsto

24/08/2026 23/09/2026
R$ 369.025 R$ 329.770

não aplicável não aplicável

não aplicável não aplicável

R$ 287.013 R$ 264.384

não aplicável não aplicável

R$ 656.038 R$ 594.153

Fluxo Recebíveis - Lastro e Cessão Fiduciária

R$ 656.038

R$ 179.301

-

R$ 179.301

R$ 158.129

R$ 519.223

Fundo de Reserva - Itaú Index Simples Selic EMP Renda Fixa Fundo de Despesas - Itaú Index Simples Selic EMP Renda Fixa

Saldo Inicial R$ 1.841.831 Saldo Inicial R$ 270.305

Saldo Data de Verificação R$ 1.861.508 Saldo Data de Verificação R$ 234.935

Recomposição não aplicável Recomposição R$ 18.344

Devolução de saldo não aplicável Devolução de saldo não aplicável

Saldo mínimo R$ 1.769.807 Saldo mínimo R$ 253.279

Situação Enquadrado Situação Enquadrado*

*Fundo de Despesas enquadrado mediante a recomposição

Fundo de Obras - Itaú Index Simples Selic EMP Renda Fixa Despesas - pagamentos no mês

Saldo Inicial R$ 5.924.089 Despesas flat R$ 0

Saldo Data de Verificação R$ 3.471.085 Despesas recorrentes R$ 16.095

Recomposição não aplicável Prazo médio

Devolução de saldo não aplicável CRI Senior 1,78

Saldo Máximo Permitido R$ 41.207.221 CRI Sub 2,05

Situação Enquadrado

Razão de Garantia - Apuração dos Saldos - Data de Verificação Índice de Liquidez de Garantia (%)
Percentual Mínimo 130,00%
Percentual Apurado - Data de Verificação 175,88%
Status de Enquadramento Atendido

Variáveis para Cálculo - Período de Rebíveis
VP Créditos Elegíveis R$ 35.572.370,34
70% Estoque R$ 47.708.441,39
Saldo Devedor do CRI R$ 35.907.652,94
Remanescente de Obras R$ 8.264.161,62
Fundo de Obras R$ 3.905.706,87
Fundo de Reserva R$ 1.851.914,86

Saldo X Custo de Obra
Total de recursos em Conta Centralizadora e Conta 
Fornecedores Obra

R$ 41.329.992

Créditos Cedidos estimados até o Habite-se 
inferior ao custo estimado de conclusão da Obra R$ 8.264.162

Status de Enquadramento Enquadrado

Medição de Obra - Previsto X Realizado (Acumulado) Cronograma Físico X Financeiro
Descasamento 7,00%
Limite Máximo Permitido de Descasamento (L) -2,53%
Valor do Depósito a Ser Realizado R$ 0,00
Status de Enquadramento Enquadrado

Histórico Descamento Fisico X Financeiro (%)

Evolução Acumulada - Previso X Realizado (%)

Evolução da Obra por Etapa (%) 

Histórico de Recebimentos (R$ mil) Inadimplência - Agosto (R$ mil)

Histórico de Distribuição da Inadimplência (%) Evolução Mensal de Vendas (%)

Histórico de Vendas e Distratos Acompanhamento Status dos Contratos

Juros

Relatório de Acompanhamento Mensal
CRI003.01.Primus Park - Agosto de 2026

|| CARACTERÍSTICAS GERAIS

|| DADOS MENSAIS

Data Evento

|| ANÁLISE DA CARTEIRA

Amortização

Juros Extraordinários

Amortização Extraordinária

Prêmios

Total

Pagamento Evento - NC

Recebíveis Conta Arrecadadora

Recebíveis Conta Cedente

Recebíveis Apurados pelo Agente de Monitoramento de Carteira

|| INDICES DE ENQUADRAMENTO

|| EVOLUÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Recursos Disponíveis para Pagamento

Aporte para Composição da Parcela
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Realizado Previsto Replanejado
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Total em Agosto: 207

Realizado em dia (R$) Realizado com Atraso (R$) Realizado antecipado (R$)
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Histórico de Contrato Ativos
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Total: 212

Ativo(s) Elegíveis Ativo(s) Inelegíveis Quitados Estoque Permuta (Bens e Serviços)
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