Cadigo IF (Sénior)

Cédigo IF (Sub)

Cadigo ISIN (Sénior)

Cédigo ISIN (Sub)

Numero da emisséao
Instrumento

Numero de séries

Emisséao

Vencimento (Sénior)
Vencimento (Sub)

12 Integralizacao

Qtde Total Emitida (Senior)
Qtde Total Emitida (Sub)
Qtde Total Integralizada (Senior)
Qtde Total Integralizada (Sub)
Valor Total da Oferta
Indexador

Taxa de juros (Sénior)

Taxa de juros (Sub)

Prazo

Caréncia de juros

25)0860765
2514856904
BREXSECRI053
BREXSECRI061
32 Emissao
CRI

02 (Duas séries)
20/09/2025
22/09/2028
22/09/2028
14/10/2025
32.200

13.800

25.900

9.867
R$46.000.000
CDI

4,00%

0,00%

36 meses

Nao

securitizadora

exes

Relatorio de Acompanhamento Mensal
CRI003.01.Primus Park - Junho de 2026

|| CARACTERISTICAS GERAIS

Caréncia de principal
Regime fiduciario

Tipo de oferta

Publico alvo
Concentragao
Segmento(s)

Lastro

Numero de séries

Aval

Cessao fiduciaria
Alienacgao fiduciaria
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas
Fundo de Obras
Emissora
Coordenadora da Oferta
Agente fiduciario
Custodiante
Escriturador/Liquidante

Assessoria juridica

Sim - Bullet

Sim

Registro Automético
Investidor Profissional
Concentrado
Imobiliario Corporativo
Nota Comercial

Série Unica

Exes Securitizadora S.A.

Exes Coordenadora

Oliveira Trust DTVM

Oliveira Trust DTVM

Oliveira Trust DTVM

Lobo & De Rizzo Sociedade De Advogados

|| DADOS MENSAIS

Saldo Devedor do CRI (Sénior)
Quantidade em circulagao
Preco unitario

Valor

Saldo Devedor do CRI (Total)
Quantidade em circulagao
Valor

Pagamentos aos Investidores
Data Evento

Juros

Amortizacao

Juros Extraordinarios
Amortizagao Extraordinaria
Prémios

Total

Fluxo Recebiveis - Lastro e Cessao Fiduciaria
Pagamento Evento - NC

Recebiveis Conta Arrecadadora

Recebiveis Conta Cedente

Recebiveis Apurados pelo Agente de Monitoramento
Recursos Disponiveis para Pagamento

Aporte para Composicao da Parcela

21.920
R$919,60430330
R$ 20.157.726,33

30.535
R$ 30.632.091,65

de Carteira

Fundo de Reserva - Itau Index Simples Selic EMP Renda Fixa

Saldo Inicial

Saldo Final - Data de Verificagao
Recomposigao

Devolucéo de saldo

Saldo minimo

Situagao

R$ 1.627.658
R$ 1.832.275
néo aplicavel
néo aplicavel
R$1.581.516

Enquadrado*

*Fundo de Despesas e enquadrado mediante a recomposi¢ao

Fundo de Obras - Itau Index Simples Selic EMP Renda Fixa

Saldo Inicial

Saldo Final - Data de Verificagao
Recomposigao

Devolucéo de saldo

Saldo Maximo Permitido

Situagao

|| INDICES DE ENQUADRAMENTO

R$ 5.600.455
R$ 7.718.230
néo aplicavel
néo aplicavel
R$ 41.207.221

Enquadrado

Saldo Devedor do CRI (Sub)
Quantidade em circulagao
Preco unitario

Valor Total

Datas Base
Periodo de Recebiveis
Data de Verificagao

Ultimo evento
24/06/2026
R$ 310.647
néo aplicavel
nao aplicavel
R$ 233.129
nao aplicavel
R$ 543.776

R$ 543.506
R$219.367
R$219.367
R$ 196.592
R$ 347.184

8.615
R$ 1.215,82882445
R$ 10.474.365,32

30/06/2026
08/07/2026

Préximo evento previsto
22/07/2026

R$ 275.597

néo aplicavel

néo aplicavel

R$212.957

néo aplicavel

R$ 488.555

Fundo de Despesas - Itau Index Simples Selic EMP Renda Fixa

Saldo Inicial

Saldo Final - Data de Verificagao
Recomposigao

Devolucéo de saldo

Saldo minimo

Situacao

Despesas - pagamentos no més
Despesas flat

Despesas recorrentes

Prazo médio

CRI Senior

CRI Sub

R$ 249.407
R$ 263.672
R$ 23.374
néo aplicavel
R$ 253.279

Enquadrado

R$0
R$ 15.900

2,05
2,23

Razao de Garantia - Apuragao dos Saldos - Data de Verificagao

Percentual Minimo
Percentual Apurado - Data de Verificagao
Status de Enquadramento

Variaveis para Calculo - Periodo de Rebiveis
VP Créditos Elegiveis

70% Estoque

Saldo Devedor do CRI

Remanescente de Obras

Fundo de Obras

Fundo de Reserva

Saldo X Custo de Obra
Total de recursos em Conta Centralizadora e
Conta Fornecedores Obra

Créditos Cedidos estimados até o Habite-se
inferior ao custo estimado de conclusédo da Obra
Status de Enquadramento

130,00%
160,36%
Atendido

R$ 33.712.796,10
R$ 46.918.883,34
R$ 30.632.091,65
R$ 17.488.263,72
R$ 5.600.454,89
R$ 1.627.658,02

R$ 40.940.909

R$ 17.488.264

Enquadrado

indice de Liquidez de Garantia (%)

200,00%
180,00%
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

20,00%

172,13%
I 130,00%

154,88%

162,60% 161,05%

0,00%
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06
mmmmm Percentual Apurado = - Percentual Minimo
O EMPREENDIMENTO
Medicao de Obra - Previsto X Realizado (Acumulado) Cronograma Fisico X Financeiro
0
100,00% Descasamento 7,00%
Limite Maximo Permitido de Descasamento (L) -6,02%
9 o .
90,00% Valor do Depdsito a Ser Realizado R$ 0,00
80,00% Status de Enquadramento Enquadrado
70,00%
Histérico D 1to Fisico X Fir iro (%)
60,00%
10,00%
50,00% 7,00%
40,00%
5,00%
30,00% 4,95%
20,00% 0,00%
10,00%
0,00% -5,00% -6,02%
o ~ W N & <3 > » © 4 &) o
‘1?’\N «9\\ 'P\\ ,150\° oS oS o r{o\o '»“\0 q?\e q?\g r&\e ‘1?0 '»“\\ 7,74%
A A G A A A A G A SR AT A G 0.00%
) . . -10,00%
= - Previsto Replanejado Realizado -12,39%
o Reformulagao do Cronograma Fisico
-15,00% D
Evolugcao Acumulada - Previso X Realizado (%) ’
100,00%
5 -20,00%
90,00% 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06
80,00% mmmm Descasamento «= == Linear (Limite Maximo Permitido de Descasamento (L))
£ 1 H
=3 o 3
9 o S 83 N -
70,00% § 3 B § E ofle Evolucao da Obra por Etapa (%)
2 N B S R ~
60,00% < =y IS ~ e N
3 ~ B 3
B S8 g W Fundagaes (5,56%) 100%
o © o
50,00% o fl 5 8
L m Estrutura (23,66%) 100%
40,00% m Vedagées (7,12%) 98%
30,00% H Revestimentos (22,72%) 79%
Acabamentos (14,34%)
20,00%
10,00% Paisagismo (1,01%) 0%
0,00% Outros (6,42%)
M Previsto Replanejado M Realizado

0% 20%

60% 80% 100%

|| ANALISE DA CARTEIRA

Histérico de Recebimentos (R$ mil)

Totalem Junho: 319

Inadimpléncia - Junho (R$ mil)

Totalem Junho: 1.514

1.000
9200 Atraso maior que 360 dias 336
800
700
500 Atraso até 150 dias 0%
400
Atraso até 120 dias 0%
300
v b2 —— . 5
0 P!
—e—Realizado em dia (R$) —e—Realizado com Atraso (R$) Realizado antecipado (R$) 0% 10% 20% 30%
Histoérico de Distribuigao da Inadimpléncia (%) Evolugao Mensal de Vendas (%)
100%
90% 14% " 90,0%
14¢
80% 25% 210 = 7% 80,0%
X
. m o
60%
60,0% 53,77% 53,27% 52,76% 52,76% 51,76% 52,26%
50% 50,0%
40% 40,0%
30% 30,0%
20% 20,0%
10% 10,0%
0% 0,0%
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06
M Atraso até 30 dias M Atraso até 60 dias M Atraso até 90 dias M Atraso até 120 dias —e— Historico Contratos Ativos (%)
Atraso até 150 dias M Atraso até 180 dias Atraso até 360 dias M Atraso maior que 360 dias
Histérico de Vendas e Distratos Acompanhamento Status dos Contratos
4 250 Total: 212
200 13 13 13 13 13
3
3
77 78 79 79 80
150
2
15 15 15 15 15
100 14 15 16 16 15 18
1
50 03 91 89 89 88 86
0 0 0 0 0 0 0 0
° 0
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/08 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06
= Uni . = Di .
M Ativo(s) Elegiveis M Ativo(s) Ineleg mQ mE W Permuta (Bens e Servigos)
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